OO 기관 통합 교육관리시스템(EduMS) 구축 사업

통합시험 결과서

4.시험 · TS-03

항목	내용
문서번호	EduMS-TS-03
버전	v1.0 (샘플)
작성일	2026-11-04
작성자	홍길동 (가상)
검토자	PM, 발주기관
수행기관	가나다소프트 (가상)
발주기관	OO 기관 (가상)

※ 이 문서는 산출물의 모양과 구성을 보여 주기 위한 샘플입니다. 사업명·기관·인명·수치는 모두 가상이며 실제와 무관합니다.

작성 안내 (샘플 전용 — 실제 문서에서는 삭제)

항목	내용
이 문서의 목적	통합시험을 실제로 수행한 결과와 남은 결함을 보고하는 문서
작성 시점	시험 종료 후
작성자 / 검토자	QA / PM, 발주기관
선행 자료	통합시험 계획서·케이스
필수 여부	필수
반드시 담을 내용	수행 결과, 통과율, 결함 현황, 미조치 결함 조치계획, 합격 여부
완성 판단 기준	계획서의 합격 기준 대비 결과가 비교돼 있고 미조치 결함에 일정이 있다
자주 나오는 미비점	결과 요약만 있고 근거 케이스 없음 / 결함 통계 누락

개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인
v0.1	2026-10-20	홍길동	초안 작성	-
v0.9	2026-10-28	홍길동	내부 검토 의견 반영	박품질
v1.0	2026-11-04	홍길동	발주기관 검토 의견 반영, 확정	김 OO

목차

1. 수행 결과 요약

2. 결함 현황

3. 판정

1. 수행 결과 요약

구분	계획	수행	통과	통과율
기능 시험	210	210	206	98.1%
비기능 시험	24	24	23	95.8%

2. 결함 현황

심각도	발견	조치	잔존
상	4	4	0
중	15	13	2
하	27	27	0

3. 판정

합격 기준(통과율 98% 이상, 상 결함 0 건)을 충족하여 합격으로 판정한다. 잔존 중 결함 2 건은 09.25 까지 조치한다.

— 끝 —