OO 기관 통합 교육관리시스템(EduMS) 구축 사업

완료 보고서

6.종료 · CL-01

항목	내용
문서번호	EduMS-CL-01
버전	v1.0 (샘플)
작성일	2026-11-04
작성자	홍길동 (가상)
검토자	발주기관 사업담당자
수행기관	가나다소프트 (가상)
발주기관	OO 기관 (가상)

※ 이 문서는 산출물의 모양과 구성을 보여 주기 위한 샘플입니다. 사업명·기관·인명·수치는 모두 가상이며 실제와 무관합니다.

작성 안내 (샘플 전용 — 실제 문서에서는 삭제)

항목	내용
이 문서의 목적	사업의 결과·성과·남은 과제를 한 번에 정리해 종료를 보고하는 문서
작성 시점	사업 종료 시
작성자 / 검토자	PM / 발주기관 사업담당자
선행 자료	전체 산출물
필수 여부	필수
반드시 담을 내용	사업 요약, 수행 결과(범위 대비), 산출물 목록, 일정·비용 결과, 이슈·교훈, 후속 과제
완성 판단 기준	과업 대비 완료 여부가 표로 제시되고 납품 산출물 목록이 계약과 일치한다
자주 나오는 미비점	성과 자랑만 있고 미완료 과업 누락

개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인
v0.1	2026-10-20	홍길동	초안 작성	-
v0.9	2026-10-28	홍길동	내부 검토 의견 반영	박품질
v1.0	2026-11-04	홍길동	발주기관 검토 의견 반영, 확정	김 OO

목차

1. 과업 대비 수행 결과

2. 후속 과제

1. 과업 대비 수행 결과

과업	상태	비고
과정·수강 관리	완료	-
성적 관리	완료	-
결제 연동	제외	계약상 제외

2. 후속 과제

- 모바일 화면 최적화 (차기 사업)
- 통계 대시보드 추가 요구

— 끝 —