OO 기관 통합 교육관리시스템(EduMS) 구축 사업

시스템 이행(배포) 계획서

5.전개(이행) · DP-01

항목	내용
문서번호	EduMS-DP-01
버전	v1.0 (샘플)
작성일	2026-11-04
작성자	홍길동 (가상)
검토자	발주기관, 운영 담당
수행기관	가나다소프트 (가상)
발주기관	OO 기관 (가상)

※ 이 문서는 산출물의 모양과 구성을 보여 주기 위한 샘플입니다. 사업명·기관·인명·수치는 모두 가상이며 실제와 무관합니다.

작성 안내 (샘플 전용 — 실제 문서에서는 삭제)

항목	내용
이 문서의 목적	개발한 시스템을 운영 환경에 안전하게 옮기는 절차와 되돌리는 방법을 정한 문서
작성 시점	시험 완료 후, 이행 전
작성자 / 검토자	PM/인프라 / 발주기관, 운영 담당
선행 자료	아키텍처 설계서, 통합시험 결과서
필수 여부	필수
반드시 담을 내용	이행 일정·절차, 담당자, 점검 항목, 롤백(되돌리기) 계획, 비상연락망
완성 판단 기준	롤백 기준과 절차가 있고 시간 단위 일정이 담당자별로 정해져 있다
자주 나오는 미비점	롤백 계획 없음 / 이행 중 서비스 중단 안내 없음

개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인
v0.1	2026-10-20	홍길동	초안 작성	-
v0.9	2026-10-28	홍길동	내부 검토 의견 반영	박품질
v1.0	2026-11-04	홍길동	발주기관 검토 의견 반영, 확정	김 OO


목차

1. 이행 일정

2. 롤백 계획

1. 이행 일정

시간	작업	담당	확인
22:00	서비스 중단 공지	운영	공지 확인
22:30	DB 백업 및 DDL 적용	DBA	건수 확인
23:30	애플리케이션 배포	인프라	기동 로그
00:30	점검 시험	QA	체크리스트



[그림 1] 이행(배포) 절차 흐름도

2. 롤백 계획

점검 시험에서 상 결함 발견 시 01:30 까지 이전 버전과 백업 DB 로 복구한다. 복구 담당은 DBA 와 인프라 담당이다.

— 끝 —