OO 기관 통합 교육관리시스템(EduMS) 구축 사업

WBS 및 일정계획서

0.사업관리 · PM-02

항목	내용
문서번호	EduMS-PM-02
버전	v1.0 (샘플)
작성일	2026-11-04
작성자	홍길동 (가상)
검토자	발주기관 사업담당자
수행기관	가나다소프트 (가상)
발주기관	OO 기관 (가상)

※ 이 문서는 산출물의 모양과 구성을 보여 주기 위한 샘플입니다. 사업명·기관·인명·수치는 모두 가상이며 실제와 무관합니다.

작성 안내 (샘플 전용 — 실제 문서에서는 삭제)

항목	내용
이 문서의 목적	과업을 작업 단위로 쪼개고 담당자·기간·산출물을 지정해 진행률을 관리하는 문서
작성 시점	착수 시 작성, 주간 갱신
작성자 / 검토자	PM / 발주기관 사업담당자
선행 자료	사업수행계획서
필수 여부	필수
반드시 담을 내용	작업분류 계층, 담당자, 시작·종료일, 산출물, 선후행 관계, 진척률
완성 판단 기준	모든 작업에 담당자·기간·산출물이 있고 마일스톤이 계약 일정과 일치한다
자주 나오는 미비점	산출물이 없는 작업 존재 / 담당자 공란 / 진척률 갱신 중단

개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인
v0.1	2026-10-20	홍길동	초안 작성	-
v0.9	2026-10-28	홍길동	내부 검토 의견 반영	박품질
v1.0	2026-11-04	홍길동	발주기관 검토 의견 반영, 확정	김 OO

목차

1. 작업분류체계(WBS)

2. 마일스톤

1. 작업분류체계(WBS)

WBS	작업명	담당	시작	종료	산출물	진척률
1.1	요구사항 수집	김분석	03.02	03.20	인터뷰 결과	100%
1.2	요구사항 정의	김분석	03.23	04.10	요구사항 정의서	100%
2.1	화면 설계	최설계	04.13	05.15	화면 설계서	80%
2.2	DB 설계	최설계	04.13	05.29	ERD, 테이블 정의서	60%

2. 마일스톤

마일스톤	예정일	상태
착수보고	03.04	완료
분석 완료 보고	04.10	완료
설계 완료 보고	06.05	진행
최종 검수	10.30	예정

— 끝 —