OO 기관 통합 교육관리시스템(EduMS) 구축 사업

품질관리계획서

0.사업관리 · PM-03

항목	내용
문서번호	EduMS-PM-03
버전	v1.0 (샘플)
작성일	2026-11-04
작성자	홍길동 (가상)
검토자	PM, 발주기관
수행기관	가나다소프트 (가상)
발주기관	OO 기관 (가상)

※ 이 문서는 산출물의 모양과 구성을 보여 주기 위한 샘플입니다. 사업명·기관·인명·수치는 모두 가상이며 실제와 무관합니다.

작성 안내 (샘플 전용 — 실제 문서에서는 삭제)

항목	내용
이 문서의 목적	산출물과 소프트웨어의 품질을 어떻게 검토·측정할지 정하는 문서
작성 시점	착수 후 1 개월 이내
작성자 / 검토자	QA / PM, 발주기관
선행 자료	사업수행계획서
필수 여부	필수
반드시 담을 내용	품질 목표, 검토 절차, 점검표, 결함 관리 방법, 품질 지표
완성 판단 기준	산출물별 검토 주기와 합격 기준이 숫자로 정해져 있다
자주 나오는 미비점	'철저히 검토한다' 같은 모호한 문장 / 합격 기준 없음

개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인
v0.1	2026-10-20	홍길동	초안 작성	-
v0.9	2026-10-28	홍길동	내부 검토 의견 반영	박품질
v1.0	2026-11-04	홍길동	발주기관 검토 의견 반영, 확정	김 OO

목차

1. 품질 목표

2. 검토 절차

1. 품질 목표

지표	목표	측정 방법
산출물 검토 통과율	95% 이상	검토 점검표
결함 재발견율	5% 이하	결함관리대장
단위시험 커버리지	80% 이상	시험 도구 리포트

2. 검토 절차

- 작성자 자체 검토 → 동료 검토 → QA 검토 → 발주기관 검토
- 검토 의견은 검토의견서에 기록하고 조치 결과를 확인
- 중요 산출물은 사내 감사 1 회 실시

— 끝 —