OO 기관 통합 교육관리시스템(EduMS) 구축 사업

위험관리계획서(위험관리대장)

0.사업관리 · PM-05

항목	내용
문서번호	EduMS-PM-05
버전	v1.0 (샘플)
작성일	2026-11-04
작성자	홍길동 (가상)
검토자	발주기관
수행기관	가나다소프트 (가상)
발주기관	OO 기관 (가상)

※ 이 문서는 산출물의 모양과 구성을 보여 주기 위한 샘플입니다. 사업명·기관·인명·수치는 모두 가상이며 실제와 무관합니다.

작성 안내 (샘플 전용 — 실제 문서에서는 삭제)

항목	내용
이 문서의 목적	사업을 방해할 수 있는 위험을 미리 찾고 대응책을 정하는 문서
작성 시점	착수 시 작성, 월 1 회 갱신
작성자 / 검토자	PM / 발주기관
선행 자료	사업수행계획서
필수 여부	필수
반드시 담을 내용	위험 식별, 발생가능성·영향도, 대응 전략, 담당자, 상태
완성 판단 기준	위험마다 대응책과 담당자가 있고 월 1 회 이상 갱신된다
자주 나오는 미비점	식별만 하고 대응책이 없음 / 갱신 이력 없음

개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인
v0.1	2026-10-20	홍길동	초안 작성	-
v0.9	2026-10-28	홍길동	내부 검토 의견 반영	박품질
v1.0	2026-11-04	홍길동	발주기관 검토 의견 반영, 확정	김 OO

목차

1. 위험관리대장

1. 위험관리대장

ID	위험	가능성	영향	대응	담당	상태
R-01	핵심 인력 이탈	중	상	백업 인력 지정, 인수인계 문서화	PM	관리중
R-02	요구사항 잦은 변경	상	중	변경통제 위원회 운영	PM	관리중
R-03	기존 데이터 품질 불량	중	중	이관 전 데이터 정제 2 회	분석	미발생

— 끝 —