OO 기관 통합 교육관리시스템(EduMS) 구축 사업

주간 진척보고서

0.사업관리 · PM-06

항목	내용
문서번호	EduMS-PM-06
버전	v1.0 (샘플)
작성일	2026-11-04
작성자	홍길동 (가상)
검토자	발주기관 사업담당자
수행기관	가나다소프트 (가상)
발주기관	OO 기관 (가상)

※ 이 문서는 산출물의 모양과 구성을 보여 주기 위한 샘플입니다. 사업명·기관·인명·수치는 모두 가상이며 실제와 무관합니다.

작성 안내 (샘플 전용 — 실제 문서에서는 삭제)

항목	내용
이 문서의 목적	한 주 동안 한 일과 다음 주 계획, 이슈를 발주기관에 정기 보고하는 문서
작성 시점	매주 금요일
작성자 / 검토자	PM / 발주기관 사업담당자
선행 자료	WBS
필수 여부	필수
반드시 담을 내용	금주 실적, 차주 계획, 진척률, 이슈·위험, 요청사항
완성 판단 기준	WBS 의 진척률과 보고서 수치가 일치하고 이슈에 담당자·기한이 있다
자주 나오는 미비점	전주 내용 복사 / 이슈에 기한 없음

개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인
v0.1	2026-10-20	홍길동	초안 작성	-
v0.9	2026-10-28	홍길동	내부 검토 의견 반영	박품질
v1.0	2026-11-04	홍길동	발주기관 검토 의견 반영, 확정	김 OO

목차

1. 금주 실적 / 차주 계획

2. 이슈 현황

1. 금주 실적 / 차주 계획

구분	내용	진척률
금주 실적	화면 설계서 초안 15 매 작성	80%
차주 계획	화면 설계서 검토 및 DB 설계 착수	-

2. 이슈 현황

이슈	내용	담당	기한	상태
I-07	과정 코드 체계 협의 필요	김분석	11.10	진행

— 끝 —