OO 기관 통합 교육관리시스템(EduMS) 구축 사업

회의록

0.사업관리 · PM-07

항목	내용
문서번호	EduMS-PM-07
버전	v1.0 (샘플)
작성일	2026-11-04
작성자	홍길동 (가상)
검토자	참석자
수행기관	가나다소프트 (가상)
발주기관	OO 기관 (가상)

※ 이 문서는 산출물의 모양과 구성을 보여 주기 위한 샘플입니다. 사업명·기관·인명·수치는 모두 가상이며 실제와 무관합니다.

작성 안내 (샘플 전용 — 실제 문서에서는 삭제)

항목	내용
이 문서의 목적	회의에서 결정한 내용과 해야 할 일을 기록해 나중에 근거로 쓰는 문서
작성 시점	회의 후 1 일 이내
작성자 / 검토자	회의 서기 / 참석자
선행 자료	-
필수 여부	필수
반드시 담을 내용	일시·장소·참석자, 안건, 결정사항, 조치사항(담당·기한)
완성 판단 기준	결정사항과 조치사항이 구분돼 있고 담당자·기한이 있으며 참석자가 확인했다
자주 나오는 미비점	논의 내용만 있고 결정사항이 없음 / 조치 담당 없음

개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인
v0.1	2026-10-20	홍길동	초안 작성	-
v0.9	2026-10-28	홍길동	내부 검토 의견 반영	박품질
v1.0	2026-11-04	홍길동	발주기관 검토 의견 반영, 확정	김 OO

목차

1. 회의 개요

2. 안건 및 결정사항

3. 조치사항

1. 회의 개요

항목	내용
회의명	요구사항 확정 협의
일시	2026-04-08 14:00
참석자	발주기관 정보화담당관, PM, 분석 담당

2. 안건 및 결정사항

안건	결정사항
수강신청 취소 규정	취소는 개강 3 일 전까지 허용
성적 산정 방식	출석 30%, 과제 30%, 시험 40%

3. 조치사항

조치	담당	기한
취소 규정 요구사항 반영	김분석	04.10

— 끝 —