OO 기관 통합 교육관리시스템(EduMS) 구축 사업

변경요청서(변경관리대장)

0.사업관리 · PM-08

항목	내용
문서번호	EduMS-PM-08
버전	v1.0 (샘플)
작성일	2026-11-04
작성자	홍길동 (가상)
검토자	변경통제위원회
수행기관	가나다소프트 (가상)
발주기관	OO 기관 (가상)

※ 이 문서는 산출물의 모양과 구성을 보여 주기 위한 샘플입니다. 사업명·기관·인명·수치는 모두 가상이며 실제와 무관합니다.

작성 안내 (샘플 전용 — 실제 문서에서는 삭제)

항목	내용
이 문서의 목적	요구사항·범위가 바뀔 때 영향을 분석하고 승인받아 기록하는 문서
작성 시점	변경 발생 시
작성자 / 검토자	요청자/PM / 변경통제위원회
선행 자료	요구사항 정의서
필수 여부	필수
반드시 담을 내용	변경 내용, 사유, 영향(일정·비용·다른 산출물), 승인 결과, 반영 일자
완성 판단 기준	영향받는 산출물이 모두 식별되고 승인 후 해당 산출물 버전이 올라갔다
자주 나오는 미비점	승인 없이 개발 진행 / 영향 산출물 미수정

개정 이력


버전	일자	작성자	변경 내용	승인
v0.1	2026-10-20	홍길동	초안 작성	-
v0.9	2026-10-28	홍길동	내부 검토 의견 반영	박품질
v1.0	2026-11-04	홍길동	발주기관 검토 의견 반영, 확정	김 OO

목차

1. 변경요청

1. 변경요청

항목	내용
요청번호	CR-003
변경 내용	수강 취소 기한 3 일 전 → 7 일 전
사유	환불 규정 개정
영향 산출물	AN-01, AN-02, DS-02, TS-02
영향(일정/비용)	일정 +2 일 / 비용 변동 없음
승인	승인(2026-05-12)



[그림 1] 변경 처리 절차

— 끝 —